

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：梧桐水岸 A 区 35 号左电梯维修工程

咨询业务类别：工程结算审核

咨询报告日期：2025 年 2 月 27 日

无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司



咨询报告书编号： 诚信造【2025】048-2号

咨询项目委托方全称： 无锡中房物业有限公司

咨询企业法定住所： 无锡市五星家园258-8

邮 编： 214072 联系电话： 0510-82138803

咨询作业期： 2025年1月15日 至 2025年2月27日

法定代表人： 许洪蒙 技术负责人： 杨汝青

项目负责人： 杨汝青 执业资格： 注册造价师 从事专业：

专业咨询员： 周环宇 执业资格： 注册造价师 从事专业：

专业咨询员： 周环宇 执业资格： 注册造价师 从事专业：

专业咨询员： 周环宇 执业资格： 注册造价师 从事专业：



咨询报告书目录

[illegible]

无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司

诚信造【2025】048-2 号

关于梧桐水岸 A 区 35 号左电梯维修工程结算审核报告 无锡中房物业有限公司：

我公司接受贵单位委托，于 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 2 月 27 日对梧桐水岸 A 区 35 号左电梯维修工程结算进行了审核，在审核过程中我公司依据国家和地方的有关法规、政策和相关规定，结合该工程的实际情况，实施了现场查勘复核、计算、取证、会审等必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、工程概况：

- 1、工程名称：梧桐水岸 A 区 35 号左电梯维修工程；
- 2、工程地址：无锡市梧桐水岸 A 区 35 号；
- 3、建设单位：无锡中房物业有限公司；
- 4、施工单位：无锡市骏图机电工程有限公司 ；
- 5、设计单位：/；
- 6、监理单位：/；
- 7、跟踪审计单位：/；
- 8、审核范围：委托范围内的梧桐水岸 A 区 35 号左电梯维修工程的竣工结算审核；
- 9、工程规模：梧桐水岸 A 区 35 号左电梯维修工程，合同暂定金额为 3.7987 万元；
- 10、工程特征：梧桐水岸 A 区 35 号左电梯维修工程；

11、质量等级：合格；

12、是否招标：否；

13、施工时间：2024 年 9 月~2024 年 9 月。

二、审核依据：

1、审核资料：工程造价结算书、竣工验收单等相关资料；

2、计价依据：施工合同、竣工验收单、工程造价审核核对纪要及市场价。

三、审核结果：

本工程送审金额为 34987.36 元，审定金额为 32749.64 元，核减金额为 2237.72 元，核减率为 6.40%；

有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，并由建设单位代表和施工单位代表签字认可（详见附件）。

四、核减原因：

1、送审结算中部分工程量的差异。

五、审核其他情况说明：

1、本工程主要材料由施工单位采购，无甲供材料；

2、本工程结算审定总价无让利。

六、附件：

1、梧桐水岸 A 区 35 号左电梯维修工程结算审定单；

2、建设工程结算审核书。

项目负责人:



无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 (盖章)



二〇二五年二月二十七日

主题词: 梧桐水岸 A 区 35 号左 电梯维修 结算 审核

抄 送 : 无锡市骏图机电工程有限公司

共印: 3 份

工程结算审定书

建设单位	无锡中房物业有限公司					咨询类型	结算审核
施工单位	无锡市骏图机电工程有限公司					专业	安装
工程名称	梧桐水岸A区35号左电梯维修工程						
序号	单位工程名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核增核减率 (%)
1	梧桐水岸A区35号左电梯维修工程		34987.36	32749.64		2237.72	-6.40%
2							
3							
4							
5							
合计			34987.36	32749.64		2237.72	-6.40%
审定总价金额大写		叁万贰仟柒佰肆拾玖元陆角肆分整					
备注	审计费1000元。						
建设单位 (章):	施工单位 (章):	日期: 2025 年 2 月 11 日					日期: 2025 年 2 月 11 日
经办人: 陈永	经办人: 胡俊	项目负责人 (签字盖章): 1083200012420					签发人: 诚信项目管理投资咨询有限公司

工程结算费用计算表

单位(专业)工程名称:梧桐水岸A区35号左梯维修工程-安装

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	分部分项工程费		24033.94
	其中1. 人工费+机械费	$\Sigma(\text{人工费}+\text{机械费})$	9060.64
	2. 材料费		14973.30
二	安全文明施工费		963.15
	安全文明施工费	$1 \times 10.63\%$	963.15
三	措施项目费		1205.06
	垂直运输费	$1 \times 0\%$	0.00
	二次搬运费	$1 \times 3.5\%$	317.12
	已完工程及设备保护费	$1 \times 2.3\%$	208.39
	工程水电费	$1 \times 3\%$	271.82
	现场管理费	$1 \times 4.5\%$	407.73
四	电梯系统调试费		675.00
	电梯系统调试费		675.00
五	企业管理费	$1 \times 5.8\%$	690.42
六	利润	$1 \times 4\%$	503.77
八	税金	$(\text{一}+\text{二}+\text{三}+\text{四}+\text{五}+\text{六}+\text{七}) \times 9\%$	2704.10
九	建设工程总造价	$\text{一}+\text{二}+\text{三}+\text{四}+\text{五}+\text{六}+\text{七}+\text{八}$	32749.64

工程结算审核书

单位(专业)工程名称:梧桐水岸A区35号左梯维修工程-安装

第1页 共1页

[illegible]