

工程造价咨询报告书

雨田建咨审（2025）锡第 0085 号

咨询项目全称：月秀花园 21 号楼道墙面翻新工程

咨询业务类别：工程结算审计

咨询报告日期：2025 年 7 月



江苏雨田工程咨询集团有限公司

二〇二五年七月



咨询报告书编号：雨田建咨审（2025）锡第 0085 号

咨询项目委托方全称：无锡中房物业有限公司

咨询企业法定住所：南京市江宁区兴民南路 88 号三层

邮编：210000

联系电话：025-86629229

咨询作业日期：2025 年 6 月至 2025 年 7 月

法定代表人：吴义军

技术负责人：万保良

项目负责人：郑立刚

执业资格： 造价师

专业咨询员：蔡品钦

执业资格： 造价师

审计报告书目录

序号	内容	文件作者	页码	备注
1	正文	郑立刚	1	
2	工程结算审定书	郑立刚	2	
3	工程结算审核 情况表	郑立刚	3	

江苏雨田工程咨询集团有限公司

雨田建咨审（2025）锡第 0085 号

月秀花园 21 号楼道墙面翻新工程结算审核报告

无锡中房物业有限公司：

我公司接受贵单位委托，对月秀花园 21 号楼道墙面翻新工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。在审核过程中，我公司依据送审资料、施工合同、现场签证单、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规，结合该工程的实际情况，实施了调研、取证、编审、复核、审定等必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：月秀花园 21 号楼道墙面翻新工程。
- 2、工程地址：无锡市月秀花园 21 号。
- 3、建设单位：无锡中房物业有限公司。
- 4、施工单位：新吴区晶美春建筑维修经营部。
- 5、立项文号：/。
- 6、工程内容：月秀花园 21 号楼道墙面翻新，工程施工时间为：2025 年 4 月至 2025 年 5 月。

二、审核范围

委托范围内月秀花园 21 号楼道墙面翻新竣工结算审核。

三、审核依据

- 1、资料依据：贵单位提供的建设工程施工合同、送审结算资料、现场签证单等相关资料。
- 2、计价依据：《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）

《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)

《江苏省建设工程费用定额》(2014)等。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉建设工程施工合同等送审资料；与建设单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算送审金额为 10342.60 元，审定金额为 9253.34 元，核减金额为 1089.26 元，核减率为 10.53% (详见附件)。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减(增)原因

1、核减原因：人工材料价格等方面的差异。

2、核增原因：无。

七、审核情况说明

1、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材料。

2、该工程施工质量奖惩事项不在本次审核范围内，由建设单位与施工单位另行协商确定。

八、附件

1、月秀花园 21 号楼道墙面翻新结算审定单。

2、建设工程结算审核书。

项目负责人:



江苏雨田工程咨询集团有限公司



主题词: 月秀花园 楼道墙面翻新 结算 审核

抄 送: 新吴区晶美春建筑维修经营部 共印: 4 份

工程结算审定书

建设单位	无锡中房物业有限公司					咨询类型	结算审核
施工单位	新吴区晶美春建筑维修经营部					专业	修缮
工程名称	月秀花园21号楼道墙面翻新工程						
序号	单位工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核增核减率(%)
1	月秀花园21号楼道墙面翻新工程		10342.60	9253.34		1089.26	-10.53%
2							
3							
4							
5							
	合计		10342.60	9253.34		1089.26	-10.53%
审定总价金额大写		玖仟贰佰伍拾叁元叁角叁分整					
备注	审计费1000元。						
建设单位(章)	新吴区晶美春建筑维修经营部		施工单位(章)		咨询企业(章)		
经办人: 陈永	日期: 2025年6月20日		经办人: 高春定		日期: 2025年6月20日		
项目负责任人(签字盖章):		项目负责任人(签字盖章):					
签发人: B11123200004126		签发人: B11123200004126					
江苏雨田建设工程有限公司		江苏雨田建设工程有限公司					
有效期: 2025年12月31日		有效期: 2025年12月31日					

月秀花园21号楼道墙面翻新工程审核明细

序号、	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	原墙面打磨、清理基层	m ²	95	8	760.00	包括墙面清洁、打磨、除尘
2	局部腻子修补	m ²	95	10	950.00	局部找平
3	打磨找平	m ²	95	3	285.00	腻子层打磨平整
4	涂刷底漆	m ²	325.76	5	1628.80	选用环保底漆
5	涂刷面漆 (两遍)	m ²	325.76	15	4886.40	选用环保乳胶漆
6	成品保护、现场清理	m ²	325.76	2	651.52	施工完成后清理现场
7	小计				9161.72	
8	税金			1%	91.62	
9	总计				9253.34	