



































































































































































































































发包单位	江苏华高物业服务管理有限公司				工程结算审核
承包单位	无锡祥飞鸿建筑工程有限公司				修缮
项目名称	湖滨壹号A区3号大门顶棚玻璃更换工程				
序号	单项(位)工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)
1	湖滨壹号A区3号大门顶棚玻璃更换工程		4,787.50	4,373.93	413.57
2					
3					
	合计		4,787.50	4,373.93	413.57
	核定总价金额大写 肆仟叁佰柒拾叁元玖角叁分整				
备注	审计费300元。				
发包单位(章)					
经办人:					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：湖滨壹号A区3号大门顶棚玻璃更换工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			61.72			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.700	61.72			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.800	29.04			
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

