


工程结算审定书

建设单位	无锡中房物业有限公司				咨询类型	结算审核	
施工单位	新吴区天辰山林建筑维修经营部				专 业	修缮	
工程名称	月秀花园21号扶手铁门翻新工程						
序号	单位工程名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核增核减率 (%)
1	月秀花园21号扶手铁门翻新工程		4117.97	3796.19		321.78	-7.81%
2							
3							
4							
5							
	合计		4117.97	3796.19		321.78	-7.81%
审定总价金额大写		叁仟柒佰玖拾陆元壹角捌分整					
备注	审计费300元。						
建设单位 (章):		施工单位 (章):		咨询企业 (章):			
经办人: 陈强		经办人: 范山林		项目负责: 郑立刚			
日期: 2028年 6 月 20 日		日期: 2028年 6 月 20 日		日期: 2028年 12 月 31 日			



月秀花园21号扶手铁门翻新工程审核明细

序号	项目名称	工艺说明	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	表面除锈处理	手工+角磨机打磨, 清理浮锈、缝隙处理	延米	41.68	10	416.80
2	防锈底漆涂装	一道醇酸防锈漆	延米	41.68	11	458.48
3	面漆涂装 (两道)	丙烯酸面漆两道, 细部遮挡保护	延米	41.68	24	1000.32
4	表面除锈处理	手工+小型角磨机打磨, 清理浮锈、松动层	m²	14.5	20	290.00
5	防锈底漆涂装	一道醇酸类防锈漆, 喷涂/喷涂	m²	14.5	24	348.00
6	面漆涂装 (两道)	丙烯酸面漆两道, 确保均匀覆盖	m²	14.5	50	725.00
7	铁门焊接、修补		项	1	300	300.00
8	辅材及保护	遮蔽、边角保护、人工杂项工具费用	项	1	160	160.00
9	运费/清理费	材料运输、施工后清理整理现场	项	1	60	60.00
10	小计					3758.60
11	税金				1%	37.59
12	总计					3796.19

