

中邦城市花园屋面渗漏维修工程

工程造价咨询报告书

锡梁信结审【2025】0170号

咨询业务类型：工程结算审核

咨询报告日期：二〇二五年八月二十七日

无锡梁信工程造价咨询事务所有限公司



咨询报告书编号：

锡梁信结审【2025】0170号

咨询项目委托方全称：无锡市中邦城市花园第二届业主委员会

咨询企业法定住所：无锡市人民东路17号

邮 编： 214007

联系电话： 0510-82820959, 82706694

咨询作业期：2025年8月12日至2025年8月27日

法定代表人：龚宏文

技术负责人：陆颖

项目负责人：贾亚鸽 B11013200036989 造价工程师


从事专业： 土建



专业咨询员：戴晓晴

造价工程师

从事专业： 土建



无锡梁信工程造价咨询事务所有限公司

锡梁信结审【2025】0170号

关于中邦城市花园屋面渗漏维修工程 竣工结算的审核报告

无锡市中邦城市花园第二届业主委员会

我公司接受贵单位的委托，于2025年8月12日至2025年8月27日对中邦城市花园屋面渗漏维修工程结算进行了审核。在审核过程中，我们以委托方提供的送审结算资料的真实性、完整性和有效性为前提，结合该工程的实际情况，实施了现场查勘、复核、计算、取证等必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、工程概况：

- 工程名称：中邦城市花园屋面渗漏维修工程
- 工程地址：中邦城市花园32-2803室
- 建设单位：无锡市中邦城市花园第二届业主委员会
- 施工单位：上海东岗建设集团有限公司
- 施工时间：2023年6月16日至2023年7月30日
- 审核范围：中邦城市花园屋面渗漏维修工程
- 结算方式：按实结算

二、审核依据：

- 建设工程造价咨询合同书。
- 资料依据：施工合同、送审结算书、工程计量单、工程量计算书、竣工图、现场工程测量等资料。
- 计量依据：工程计量单及现场查勘、复核数据。

4、计价依据：2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年），人工费按施工同期信息指导价。

三、审核结果：

工程名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减金额（元）	核减率%
中邦城市花园屋面渗漏维修工程	20889.85	18917.12	1972.73	9.44%
合计	20889.85	18917.12	1972.73	9.44%

本工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位代表与施工单位代表具体核对，并由建设单位代表与施工单位代表签字盖章认可。详见建设工程结算审核书及有关审核资料。

四、审核说明：

- 1、上述结算审核，工程量核定主要已现场核实结合监理现场计量单进行复核计算，并予以核减：工程材料价格根据无锡市建设局颁布的施工同期期信息指导价及市场价。
- 2、主要核减原因：
工程量和价格等方面核减。
- 3、本工程已按规定签订合同。
- 4、该工程施工用水电费已计入工程审定价内。
- 5、本工程无甲供材料。
- 6、本次审核的结果是以委托方及建设单位提供的送审结算资料的真实性、完整性和有效性为前提，我们的责任是对该工程竣工结算书及此涉及的相关资料发表审核意见。

五、附件：

- 1、工程结算审定单 共 (1) 页
- 2、建设工程结算审核书 共 (3) 页

项目负责人（签章）：



无锡梁信工程造价咨询有限公司



主题词：中邦城市花园屋面渗漏维修工程

结算 审核 报告

抄送：上海东岗建设集团有限公司

共印 5 份

工程结算审定单

发包单位	中邦城市花园第二届业主委员会	咨询类型	工程结算审核				
承包单位	上海东岗建设集团有限公司	专业	修缮				
项目名称	中邦城市花园屋面渗漏维修工程						
序号	单项(位)工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核减率(%)
1	中邦城市花园屋面渗漏维修工程		20,889.85	18,917.12		1,972.73	9.44%
2							
3							
合 计			20,889.85	18,917.12		1,972.73	9.44%
审定总价金额大写		壹万捌仟玖佰壹拾柒元壹角贰分整					
备注	中邦城市花园32-2803室；审计费1000元。						
发包单位(章): 经办人: 日期: 年 月 日	承包单位(章): 经办人: 日期: 年 月 日	咨询单位(章): 项目负责人(签字盖章): 签发人: 日期: 年 月 日					



总价措施项目清单与计价表

工程名称：中邦城市花园房屋渗漏维修工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费		241.70			
		基本费	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费	1.500	241.70			
		标化增加费	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程措施项目费-除税工程设备费	1.600	257.81			
合 计						499.51		

