

奕盛花园16、17、18、19、20栋防水维修工程

结算审核报告

名越基报[2025]01034号



无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二五年八月三日



扫描全能王 创建

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：奕盛花园16、17、18、19、20栋防水维修工程

咨询项目类别：工程结算审核

咨询报告日期：2025年8月3日



无锡名越工程管理咨询有限公司



扫描全能王 创建

咨询报告书编号：名越基报[2025]01034号

咨询项目委托方全称：无锡奕淳物业服务有限公司

咨询企业法定住所：无锡经济开发区华庄街道华谊路30号A栋二楼217室

邮 编： 214121 联系电话： 0510-85029883

咨询作业期：2025年07月15日至2025年8月5日

法定代表人：苏美中

技术负责人：曾五环



项目负责人：林建喜

执业资格： 造价师

从事专业： 安装



专业咨询员：李福根

执业资格： 造价师

从事专业： 土建



专业咨询员：

执业资格： 造价师

从事专业：



无锡名越工程管理咨询有限公司

名越基报【2025】01034号

奕盛花园 16、17、18、19、20 栋防水维修工程 结算审核报告

无锡奕淳物业服务有限公司：

我公司接受贵单位委托，对奕盛花园 16、17、18、19、20 栋防水维修工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。无锡奕淳物业服务有限公司的责任是提供真实合法的资料，我们的责任是对贵公司提供的工程资料所反映的结算情况发表审核意见；我们的审核是依据江苏省、无锡市工程造价审核相关办法进行的；在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括审核工程结算资料和其它相关的工程资料等必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：奕盛花园 16、17、18、19、20 栋防水维修工程。
- 2、工程地址：无锡奕盛花园。
- 3、建设单位：无锡奕淳物业服务有限公司。
- 4、施工单位：无锡市利国房屋建设工程有限公司。
- 5、工程特征：房屋渗漏水维修。
- 6、质量评定等级：合格。
- 7、施工时间：2025 年 5 月 29 日至 2025 年 6 月 18 日。

二、审核范围

委托范围内奕盛花园 16、17、18、19、20 栋防水维修工程的竣工结算审核。



三、审核依据

1、资料依据：

- (1) 住宅专项维修资金使用立项备案表及资金使用方案；
- (2) 住宅专项维修资金使用表决意见表及相关公示材料；
- (3) 应急报告及应急维修项目授权书；
- (4) 现场踏勘记录表；
- (5) 工程施工合同及报价单；
- (6) 工程结算书；
- (7) 工程维修清单；
- (8) 工程竣工验收单等相关资料。

2、计价依据：《建设工程施工合同》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》及营改增后调整文件、施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息价、无信息价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉立项资料、施工合同、工程结算书等送审资料；与委托单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的价格；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算合同金额为 34441.00 元，送审金额为 34441.00 元，审定金额为 31921.05 元，核减金额为 2519.95 元，核减率为 7.32%（详见审定单及审核明细）。



2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对,最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减(增)原因

主要核减内容包括外墙防水、屋面卷材、阳台窗户等漏水部分进行防水维修工序施工单价的核减及税金相应核减。

七、审计建议

1、施工单位需提供完整的竣工结算资料:工程施工合同、结算书、现场施工影像记录、现场签证记录单、工程竣工验收单等。

八、审核情况说明

- 1、该工程水电费由施工单位自行承担;
- 2、该工程所有材料由施工单位自行采购,无甲供材。
- 3、该工程施工工期满足合同的要求,不存在误期违约处罚。
- 4、该工程经验收质量合格,满足合同约定要求,无需处罚。
- 5、该工程无安全文明施工标化增加费。

九、其他需要说明事项

1、审核咨询结果使用范围:本报告专为委托单位所使用,未经我公司同意,不得向委托方、建设方、施工方和报告审查部门之外的单位和个人提供。本报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

2、本审核报告解释权归本报告出具单位。



- 附件：1、工程结算审定单
2、工程结算审核书

项目负责人：





无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二五年八月三日

主题词：奕盛花园 防水维修 结算 审核 报告



工程结算审定单

建设单位	无锡奕淳物业服务有限公司			咨询类型	工程结算审核		
施工单位	无锡市利国房屋建设工程有限公司			专业	土建工程		
项目名称	奕盛花园16、17、18、19、20栋防水维修工程						
序号	单项(位)工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核减率(%)
1	奕盛花园16、17、18、19、20栋防水维修工程	34441.00	34441.00	31921.95		2519.05	7.31%
合 计		34441.00	34441.00	31921.95		2519.05	7.31%
审定总价金额大写		叁万壹仟玖佰贰拾壹元玖角伍分					
备注		审计费 1000 元					
建设单位(章):  经办人:  日期: 2025年 7月 24日		施工单位(章):  经办人:  日期: 2025年 7月 24日		咨询单位(章):  项目负责人(签字盖章):  签发人: 			
							



奕盛花园16、17、18、19、20栋防水维修工程

竣工结算（审核）书

发包人： 无锡奕淳物业服务有限公司
(单位盖章)

承包人： 无锡市利国房屋建设工程有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 无锡名越工程管理咨询有限公司
(单位盖章)

2025年7月24日



奕盛花园16、17、18、19、20栋防水维修工程


竣工结算总价

签约合同价 (小写): 34441.00 (大写): 叁万肆仟肆佰肆拾壹元整

竣工结算价 (小写): 31921.95 (大写): 叁万壹仟玖佰贰拾壹元玖角伍分


发 包 人
无锡奕博物业服务
有限公司
(单位公章)
3202000007769

法定代表人
或其授权
人:


(签字或盖章)

无锡市利国房
屋建设工程有
限公司
(单位公章)
422901230202E


法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

无锡名越工程管
理咨询有限公司
(单位公章)
32029200531

造价咨询人:

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

专业咨询员:
林建喜
B14233200041527
(造价工程师签字盖章)
咨询有限公司
有效期至:2027年03月08日

项目负责人:

李福根
B11243200042051
无锡名越工程管理
咨询有限公司
有效期至:2028年12月16日

编制时间: 2025年7月24日

核 对 时 间: 2025年7月25日



奕盛花园16, 17, 18, 19, 20栋外墙面、屋面、楼梯间防水维修结算审核单

单位：元

序号	单元号	施工工艺	项目名称	单位	工程量	单价	合价(不含税)	合价(含税1%)
1	18-302	南、北外墙渗水, 南、北外窗墙体渗水。 施工人员清理外墙缝隙浮层, 缝隙涂刷外墙修补液, 再刷外墙防水涂料。外窗四周打胶, 漏点四周外墙刷外墙防水涂料。	外墙防水	m2	45	55	2475	2499.75
			外墙窗	个	2	420	840	848.40
2	19-301	南、北外墙渗水, 主卧南阳台墙体渗水。 施工人员清理外墙缝隙浮层, 缝隙涂刷外墙修补液, 再刷外墙防水涂料。外窗四周打胶, 漏点四周外墙刷外墙防水涂料。	外墙防水	m2	45	55	2475	2499.75
			外墙窗	个	1	550	550	555.50
3	19-501	屋面渗水。 屋面刷底油, 铺贴SBS改性沥青防水卷材。	裂缝修补	m2	78	25	1950	1969.50
			屋面卷材	m2	113	45	5085	5135.85
			屋面刷底油	m2	97	25	2425	2449.25
4	19-502	屋面渗水。 屋面刚性层开裂、脱落、起砂、脱皮。凿除破损砂浆层, 屋面砂浆修补。屋面刷底油, 铺贴SBS改性沥青防水卷材。	砂浆修补	m2	75	50	3750	3787.50
			屋面卷材	m2	112	45	5040	5090.40
			屋面刷底油	m2	97	25	2425	2449.25
5	20-202	主卧南外墙渗水, 次卧北外墙渗水, 南、北外窗墙体渗水。 施工人员清理外墙缝隙浮层, 缝隙涂刷外墙修补液, 再刷外墙防水涂料。外窗四周打胶, 漏点四周外墙刷外墙防水涂料。	外墙防水	m2	42	55	2310	2333.10
			外墙窗	个	2	420	840	848.40
6	17单元 楼梯间	楼梯间平台(一层平台+顶层平台)渗水。铺贴SBS改性沥青防水卷材。	屋面卷材	m2	32	45	1440	1454.40
合计:								31921.05

