

施工方案

一、维修地址及项目

1. 仁和花园 67#更换门控器，变频器修理。

二、施工方案

1. 现场施工人员组织 2 人施工。
2. 电梯维修更换门控器，变频器修理。
3. 电梯配件更换调试。
4. 电梯运行实验正常，投入使用。

三、工具仪器

1. 接地电阻测试仪 ZC-29B-2
2. 数字万用表 DY-9205
3. 数字转速表 62349
4. 兆欧表 ZC25
5. 钳形电流表 MG-28
6. 组合工具
7. 活动扳手

四、人员组织

项目负责人：罗鹏飞

施工人员： 罗鹏飞 周鹏 徐彦君

五、施工计划

定于 2025 年 10 月，施工周期为 1-2 天

编制：陈显娟

审核：罗鹏飞

批准：薛志豪

无锡市城建电梯工程有限公司

2025.10.30

