

工程造价咨询报告书



咨询报告书编号：中企华建友咨[2024WX-
JS]X164号

咨询项目全称：上品花园232西电梯钢丝绳
更换

咨询项目类别：工程造价结算审核

咨询报告日期：二〇二四年九月二十六日

中企华建友工程管理有限公司



咨询报告书编号： 中企华建友咨[2024WX-JS]X164号

咨询项目委托方全称： 上海明华智慧城市运营管理有限公司无锡分公司

咨询企业法定住所： 北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼925室

无锡分公司地址： 无锡市惠山大道88号明都大厦9号19楼

邮 编： 214000 联系电话： 0510-83128275

咨询作业期： 2024年7月20日 至 2024年9月26日

法定代表人： 张洪海



技术负责人 (专
业负责人) :




项目负责人: A111许卿 执业资格:



一级造价师

从事专业: 土建

专业咨询员: 崔友宏 执业资格:



一级造价师

专业咨询员: 刘舒 执业资格:



一级造价师

从事专业: 土建



咨询报告书目录

第 1 页

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	报告书	宋美燕	1-3	原件
2	工程结算审定单	宋美燕	4	原件
3	建设工程结算审核书	宋美燕	5-6	原件



中企华建友工程管理有限公司

中企华建友咨〔 2024WX-SJ 〕X164 号



关于上品花园 232 西电梯钢丝绳更换 结算的审核报告

上海明华智慧城市运营管理有限公司无锡分公司：

我公司接受贵单位委托，于 2024 年 7 月~2024 年 9 月对上品花园 232 西电梯钢丝绳更换（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。在审核过程中，我公司依据贵司提供的相关送审资料、施工合同、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规，结合该工程的实际情况，实施了调研、取证、编审、复核、审定等必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：上品花园 232 西电梯钢丝绳更换。
- 工程地址：无锡上品花园。
- 建设单位：上海明华智慧城市运营管理有限公司无锡分公司。
- 施工单位：江苏海菱机电设备工程有限公司。
- 立项文号：/。
- 施工时间：2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 17 日
- 工程内容：该工程位于无锡市新吴区上品花园，主要工作内容是上品花园 232 单元西电梯钢丝绳生锈出红粉严重需要更换。
- 质量：合格，无奖惩措施。



扫描全能王 创建

二、审核范围

委托范围内安装工程竣工结算审核。

三、审核依据

1、资料依据：贵单位提供的建设工程施工合同、工程签证单、送审结算资料等相关资料。

2、计价依据：本工程为按实结算合同，参照《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及营改增后调整内容和市场信息价。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉建设工程施工合同等送审资料；与建设单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算送审金额 27795.00 元，审定金额为 23162.50 元，核减金额为 4632.50 元，核减率为 16.67%。（详见附件）。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因如下：

（1）设备材料单价偏高，按实核减。

2、核增原因：无。

七、审核情况说明

1、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材。

2、该工程施工质量奖惩事项不在本次审核范围内，由建设单位与施工单



位另行协商确定。

3、本次审核的结果是以委托方及相关单位提供的送审结算资料的真实性、完整性和有效性为前提。我公司主要以设计图纸为准，对送审的结算资料进行审核，形成最终的审核结果，作为建设方进行项目决策、合同谈判、签订协议时参考。

八、附件

1、工程结算审定单。

2、建设工程结算审核书。

项目负责人：



中企华建友工程管理有限公司

(盖章)

二〇二四年九月二十六日

主题词：上品花园 232 西电梯钢丝绳更换

结算 审核


抄 送：江苏海菱机电设备工程有限公司

共印：4 份



工程结算审定单

建设单位	上海明华智慧城市运营管理有限公司无锡分公司				咨询类型	结算审核	
施工单位	江苏海菱机电设备工程有限公司				专业		
工程名称	上品花园232西电梯钢丝绳更换						
序号	单位工程名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核减额 (元)	核增额 (元)	核增核减率 (%)
1	上品花园232西电梯钢丝绳更换	27795.00	27795.00	23162.50	4632.50		16.67%
2							
3							
4							
合 计		27795.00	27795.00	23162.50	4632.50		16.67%
审定总价金额大写		贰万叁仟壹佰陆拾贰元伍角整					
备注	审计费1000元						
建设单位(章):	上海明华智慧城市运营管理有限公司		施工单位(章):		海菱机电设备安装工程有限公司		
经办人:	日期:2020年9月24日		经办人:		日期:2020年9月26日		



上品花园232西电梯钢丝绳更换

建设工程结算审核书

建设单位：上海明华智慧城市运营管理有限公司
无锡分公司

咨询企业：中企华建友工程管理有限公司

造价工程师：



编制时间：2024年9月26日



扫描全能王 创建

工程结算审核表

工程名称：上品花园232西电梯钢丝绳更换

序号	维修项目	单位	送审数			审核数			备注
			数量	单价	合计（元）	数量	单价	合计（元）	
1	曳引钢丝绳Z135J10EPL200	米	1000	19.75	19750.00	1000	15.50	15500.00	赛福天
2	人工费	项	1	5750.00	5750.00	1	5750.00	5750.00	
小计：					25500.00			21250.00	
税费：			9%		2295.00		9%	1912.50	
合计					27795.00			23162.50	

